

ワイヤー更新工事工程表

		令和8年度(2026)			令和9年度(2027年)												令和10年度(2028)		
		7月～3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
工事工程	材料製作																		
	現地準備 仮設備設置																		
	現地施工																		
	仮設備撤去 片付け																		
利用制限期間	①ドーム西側ゲート前広場																		
	②ドーム第2ゲート付近広場																		
	③ドーム内陸上トラック																		
利用制限位置図																			
	<div> <div> <p>仮囲い設置(H=4.0m)による広場の利用制限</p> </div> <div> <p>陸上トラックを保護する鉄板敷設による利用制限</p> </div> </div>																		

- ・現地での作業状況や仮設備の設置等に伴い、ホワイエやクラサスグラウンド周辺広場においても作業状況に応じ一部区域の立入制限を実施する場合があります。
- ・ドーム内の会議室やトレーニング室につきましては、通常とおりご利用いただけます。